

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)

โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการตามแผน	ยังไม่ดำเนินการ*	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณที่ใช้ไป
1	การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของสังคม	9	2	6	1	1,055,793
2	การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ	3	1	2	-	566,680
3	การให้บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม	3	-	3	-	175,190
4	การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอีสาน	3	-	3	-	103,500
5	การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มศักยภาพของคณะ	9	3	5	1	3,305,900
รวม		27	6	19	2	5,207,063
ร้อยละ			22.22	70.37	7.41	

หมายเหตุ *โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ 6 โครงการ เป็นโครงการที่กำหนดระยะเวลาการดำเนินการตามแผนไว้ในช่วงไตรมาส 3-4 (เม.ย.-ก.ย.67)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของสังคม

เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ (บาท)/ งบประมาณตามแผน			ผู้รับผิดชอบ	กำหนดการจัดโครงการ/กิจกรรม	ผลดำเนินการ	
		แผ่นดิน	รายได้	อื่น ๆ			สถานะ/ผลผลิต/ระยะเวลา	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
เป้าประสงค์ที่ 1.1 พัฒนาหลักสูตรให้ได้คุณภาพและมาตรฐานตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและสังคมและรองรับการเรียนรู้สำหรับประชาชนทุกช่วงวัย								
1) ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรโดยใช้ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ	1) โครงการบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร	-	70,000	-	งานประกันคุณภาพฯ	ไตรมาส 3-4	สถานะ : ยังไม่ดำเนินการ	-

เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ (บาท)/ งบประมาณตามแผน			ผู้รับผิดชอบ	กำหนดการ จัดโครงการ/ กิจกรรม	ผลดำเนินการ	
		แผ่นดิน	รายได้	อื่น ๆ			สถานะ/ ผลผลิต/ ระยะเวลา	งบประมาณ ที่ใช้ไป (บาท)
<p>เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีความโดดเด่น</p> <p>2) สร้างและพัฒนาหลักสูตร/รายวิชา/หลักสูตรระยะสั้น ที่มีคุณภาพ ให้สอดคล้องกับระบบการจัดการศึกษาแบบเรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถจัดเก็บสะสมในระบบคลังหน่วยกิต</p> <p>3) สร้างเครือข่ายกับผู้ใช้บัณฑิตทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อการเพิ่มโอกาสการได้งานทำของบัณฑิต</p> <p>4) สร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ</p>	2) โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA สำหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	100,000	-	งานประกันคุณภาพฯ	ไตรมาส 1-3	สถานะ : อยู่ระหว่างดำเนินการ	29,910
<p>เป้าประสงค์ที่ 1.2 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและทักษะรองรับความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม</p>								
1) พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี และทักษะชีวิต	1) โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต	-	360,700	-	งานพัฒนา นิสิต/ ทุกหลักสูตร	ไตรมาส 1-4	สถานะ : อยู่ระหว่างดำเนินการ	214,948
							ผลผลิต :	

เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ (บาท)/ งบประมาณตามแผน			ผู้รับผิดชอบ	กำหนดการ จัดโครงการ/ กิจกรรม	ผลดำเนินการ	
		แผ่นดิน	รายได้	อื่น ๆ			สถานะ/ ผลผลิต/ ระยะเวลา	งบประมาณ ที่ใช้ไป (บาท)
<p>และอาชีพ เพื่อให้บัณฑิตสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง</p> <p>2) พัฒนาทักษะวิชาชีพ โดยกำหนดให้บัณฑิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศ</p> <p>3) พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้บัณฑิตมีความพร้อมในทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศ อื่น ๆ</p> <p>4) ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/กิจกรรมระหว่างศิษย์เก่ากับศิษย์ปัจจุบัน</p>						<p>1. บัณฑิตได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางด้านวิชาการ การมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม การปรับตัว การเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี บัณฑิตมีจิตอาสาและการปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น</p> <p>2. บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา ได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง การจัดการเรียน</p>		

เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ (บาท)/ งบประมาณตามแผน			ผู้รับผิดชอบ	กำหนดการ จัดโครงการ/ กิจกรรม	ผลดำเนินการ	
		แผ่นดิน	รายได้	อื่น ๆ			สถานะ/ ผลผลิต/ ระยะเวลา	งบประมาณ ที่ใช้ไป (บาท)
							มีเป้าหมาย แนวทางใน การศึกษา การทำ วิทยานิพนธ์ ระยะเวลา : 1 ต.ค.66- 30 ก.ย.67	
	2) อุดหนุนการแข่งขันทักษะทางวิชาการ/การเข้าร่วม กิจกรรมทางวิชาการในระดับชาติ	-	50,000	-	งานพัฒนา นิสิต/ หลักสูตร	ไตรมาส 1-4	สถานะ : อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ผลผลิต : นิสิตได้เข้า ร่วมแข่งขัน ทักษะทาง วิชาการ/ กิจกรรมทาง วิชาการใน ระดับชาติ ระยะเวลา : 1 ต.ค.66- 30 ก.ย.67	7,732

เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ (บาท)/ งบประมาณตามแผน			ผู้รับผิดชอบ	กำหนดการจัดโครงการ/ กิจกรรม	ผลดำเนินการ	
		แผ่นดิน	รายได้	อื่น ๆ			สถานะ/ ผลผลิต/ ระยะเวลา	งบประมาณ ที่ใช้ไป (บาท)
	3) สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทางด้าน ภาษาและวัฒนธรรม การนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในต่างประเทศของนิสิต	-	2,849,000	-	งานพัฒนา นิสิต/ งาน วิชาการ/ หลักสูตร	ไตรมาส 1-4	สถานะ : อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ผลผลิต : นิสิตได้ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประสบการณ์ ทางด้าน ภาษาและ วัฒนธรรม การนำเสนอ ผลงานทาง วิชาการใน ต่างประเทศ ระยะเวลา : 1 ต.ค.66- 30 ก.ย.67	653,203
	4) โครงการการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการใน ศตวรรษที่ 21 : Young Entrepreneurs Project (YEP)	-	100,000	-	งานกิจการ ต่างประเทศ	<u>ไตรมาส 4</u>	สถานะ : ยังไม่ ดำเนินการ	-
	5) โครงการภาษาต่างประเทศสำหรับนิสิตเพื่อการเรียนรู้ ศตวรรษที่ 21	-	150,000	-	งานกิจการ ต่างประเทศ	ไตรมาส 1	สถานะ : ดำเนินการ แล้วเสร็จ	150,000

เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ (บาท)/ งบประมาณตามแผน			ผู้รับผิดชอบ	กำหนดการ จัดโครงการ/ กิจกรรม	ผลดำเนินการ	
		แผ่นดิน	รายได้	อื่น ๆ			สถานะ/ ผลผลิต/ ระยะเวลา	งบประมาณ ที่ใช้ไป (บาท)
							<p>ผลผลิต : นิสิตที่เข้า ร่วม โครงการมี ความสามารถ ในการใช้ ภาษาต่าง ประเทศกล้า เรียนรู้และ กล้า แสดงออก รวมทั้งได้ แลกเปลี่ยน ความคิด แลกเปลี่ยน วัฒนธรรม ระหว่างนิสิต ชาวไทยและ ชาวต่างชาติ</p> <p>ระยะเวลา : พ.ย.66-มี.ค. 67</p>	
เป้าประสงค์ที่ 1.3 พัฒนาระบบการเรียนการสอน การเรียนรู้ ตลอดชีวิต และทักษะ เพื่ออนาคต								

เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ (บาท)/ งบประมาณตามแผน			ผู้รับผิดชอบ	กำหนดการจัดโครงการ/ กิจกรรม	ผลดำเนินการ	
		แผ่นดิน	รายได้	อื่น ๆ			สถานะ/ ผลผลิต/ ระยะเวลา	งบประมาณ ที่ใช้ไป (บาท)
<p>1) สร้างเครือข่ายร่วมมือกับสังคม ชุมชน และสถาบันองค์กรทั้งภายใน และภายนอก</p> <p>2) สนับสนุนงบประมาณ ทรัพยากร และสิ่งจูงใจเพื่อพัฒนาการเรียน การสอนที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวิตและทักษะเพื่ออนาคต</p> <p>3) ปรับกระบวนการจัดการเรียน การสอนที่ทันสมัยเพื่อรองรับ การเรียนรู้ตลอดชีวิตและทักษะเพื่อ อนาคต</p> <p>4) พัฒนาอาจารย์ให้มีคุณภาพสูง และ ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการเรียน การสอน</p> <p>5) ยกระดับหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อ พัฒนาทักษะสำหรับบุคลากรวัย ทำงาน (Reskill/Upskill)</p>	สร้างรายวิชาหรือหลักสูตรที่เปิดให้เรียนใน Platform คลังหน่วยกิต	-	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	งาน หลักสูตร	ไตรมาส 1-4	<p>สถานะ : อยู่ระหว่าง ดำเนินการ</p> <p>ผลผลิต : คณะมี รายวิชาที่เปิด ให้เรียนใน Platform คลังหน่วยกิต (ปัจจุบัน : รายวิชาของ สาขาภาษา และ วัฒนธรรม อาเซียน จำนวน 20 รายวิชา)</p> <p>ระยะเวลา : 1 ต.ค.66- 30 ก.ย.67</p>	-
เป้าประสงค์ที่ 1.4 พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับผู้เรียนชาวต่างชาติ								
การประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพื่อรองรับ นิสิตต่างชาติ	สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยใน ต่างประเทศ	-	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	งานกิจการ ต่างประเทศ	ไตรมาส 1-4	<p>สถานะ : อยู่ระหว่าง ดำเนินการ</p>	-

เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ (บาท)/ งบประมาณตามแผน			ผู้รับผิดชอบ	กำหนดการ จัดโครงการ/ กิจกรรม	ผลดำเนินการ	
		แผ่นดิน	รายได้	อื่น ๆ			สถานะ/ ผลผลิต/ ระยะเวลา	งบประมาณ ที่ใช้ไป (บาท)
					/งาน หลักสูตร		<p>ผลผลิต : มีเครือข่าย ความร่วมมือ เพิ่มขึ้น ได้แก่ ASTMIL Crop. และ PLC Inc. ประเทศญี่ปุ่น</p> <p>ระยะเวลา : 1 ต.ค.66- 30 ก.ย.67</p>	
	จำนวน 9 โครงการ/กิจกรรม	-	3,679,700	-			<p>-ยังไม่ ดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ</p> <p>- อยู่ระหว่าง ดำเนินการ จำนวน 6 โครงการ</p> <p>-ดำเนินการ แล้วเสร็จ 1 โครงการ</p>	1,055,793

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ

เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ (บาท)			ผู้รับผิดชอบ	กำหนดการจัดโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	
		แผ่นดิน	รายได้	อื่น ๆ			สถานะ/ ผลผลิต/ ระยะเวลา	งบประมาณ ที่ใช้ไป (บาท)
เป้าประสงค์ที่ 2.1 สร้างผลงานวิจัย นวัตกรรมที่มีคุณภาพสูง ให้ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ								
1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการทำงานวิจัยเชิงบูรณาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2) พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีมาตรฐานการวิจัยในระดับสากล 3) สนับสนุนทุนภายในที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนาประเทศ 4) การสร้างเครือข่ายการวิจัยกับหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอกและต่างประเทศ 5) การสร้างโอกาสในการหาทุนวิจัยจากทุนภายนอกเพิ่มมากขึ้น (เช่น การประชุมกลุ่มย่อย/แลกเปลี่ยนด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายนอก)	1) อุดหนุนการทำวิจัย	-	1,632,400	-	งานวิจัย	ไตรมาส 1-4	สถานะ : อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลผลิต : อาจารย์ได้รับ จัดสรรทุนวิจัย และมี ผลงานวิจัยเพิ่มขึ้น ระยะเวลา : 1 ต.ค.66- 30 ก.ย.67	526,900
	2) โครงการพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ (Research Grooming)	-	200,000	-	งานวิจัย	ไตรมาส 3	สถานะ : ยังไม่ ดำเนินการ (กำหนด แผนไว้ใน ไตรมาส 3)	-

เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ (บาท)			ผู้รับผิดชอบ	กำหนดการจัดโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	
		แผ่นดิน	รายได้	อื่น ๆ			สถานะ/ ผลผลิต/ ระยะเวลา	งบประมาณ ที่ใช้ไป (บาท)
	3) โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์และ สร้างนวัตกรรม	-	150,000	-	งานวิจัย	ไตรมาส 1-2 และ 4	สถานะ : อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ผลผลิต : อาจารย์ บุคลากร และนักวิจัย มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการ ด้าน จริยธรรม การวิจัยใน มนุษย์ ระยะเวลา : 1 ต.ค.66- 30 ก.ย.67	39,780
	รวม 3 โครงการ/กิจกรรม	-	1,982,400	-			-ยังไม่ ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ	566,680

เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ (บาท)			ผู้รับผิดชอบ	กำหนดการจัดโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	
		แผ่นดิน	รายได้	อื่น ๆ			สถานะ/ ผลผลิต/ ระยะเวลา	งบประมาณ ที่ใช้ไป (บาท)
							-อยู่ระหว่าง ดำเนินการ 2 โครงการ	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การให้บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม

เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ (บาท)			ผู้รับผิดชอบ	กำหนดการจัดโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	
		แผ่นดิน	รายได้	อื่น ๆ			สถานะ/ ผลผลิต/ ระยะเวลา	งบประมาณ ที่ใช้ไป (บาท)
3.1 ชุมชนและสังคมมีความเข้มแข็ง								
1) มีระบบ กลไก และศูนย์บริการ วิชาการของคณะเพื่อ ให้บริการวิชาการแก่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ชุมชน ท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐและ เอกชน)	1) โครงการบริการวิชาการ	-	696,000	-	งานบริการ วิชาการ/ หลักสูตร	ไตรมาส 1-4	สถานะ : อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ ผลผลิต : - ระยะเวลา : 1 ต.ค.66-30 ก.ย.67	130,000
2) สนับสนุนและส่งเสริมการ พัฒนา ความเข้มแข็งของชุมชนและ สังคม	2) โครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติและระดับ นานาชาติ	-	400,000	-	งานบริการ วิชาการ	ไตรมาส 3-4	สถานะ : อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ ผลผลิต : -	-
3) สร้างเครือข่ายการบริการ วิชาการกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน หรือแหล่ง ทุนภายนอกในการพัฒนา ชุมชนและสังคม								

เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ (บาท)			ผู้รับผิดชอบ	กำหนดการจัดโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	
		แผ่นดิน	รายได้	อื่น ๆ			สถานะ/ ผลผลิต/ ระยะเวลา	งบประมาณ ที่ใช้ไป (บาท)
4) ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรและยกระดับความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม							ระยะเวลา : 1 มี.ค.-30 ก.ย. 67	
	3) โครงการพัฒนาศูนย์บริการวิชาการและวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (CARS-HUSOC)	-	191,000	-	งานบริการ วิชาการ	ไตรมาส 1 และ 4	สถานะ : อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ ผลผลิต : 1. โครงการ การบริการ วิชาการ 2. ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ CARS- HUSOC ระยะเวลา : 1 ต.ค.66-30 ก.ย.67	45,190
	รวม 3 โครงการ/กิจกรรม	-	1,287,000	-			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ 3 โครงการ	175,190

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ (บาท)			ผู้รับผิดชอบ	กำหนดการจัด โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	
		แผ่นดิน	รายได้	อื่น ๆ			สถานะ/ ผลผลิต/ ระยะเวลา	งบประมาณ ที่ใช้ไป (บาท)
เป้าประสงค์ที่ 4.1 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอีสาน ให้มีความโดดเด่นเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ								
1) ส่งเสริมดำเนินโครงการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้าและ โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อื่น ๆ โดยใช้แหล่งเรียนรู้ใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เอื้อต่อ การศึกษาทางวัฒนธรรม 2) พัฒนาระบบและกลไกการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมของคณะเพื่อให้ นิสิตและบุคลากรมีส่วนร่วมใน การจัดกิจกรรมด้านการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มทั้ง ในระดับชาติหรือนานาชาติ	1) โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	100,000	-	งานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ไตรมาส 1-4	สถานะ : อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ผลผลิต : คณะจัด กิจกรรม/ โครงการ ทำนุบำรุง ศิลป วัฒนธรรม ระยะเวลา : 1 ต.ค.66- 30 ก.ย.67	49,500
	2) โครงการวัดทองนพคุณในฐานะแหล่งเรียนรู้ ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมท้องถิ่น อำเภอ พยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	-	60,000	-	อ.ดร. นราวิทย์/ งานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ไตรมาส 1-4	สถานะ : อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ผลผลิต : 1. แหล่ง เรียนรู้ ประวัติ-	54,000

เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ (บาท)			ผู้รับผิดชอบ	กำหนดการจัดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	
		แผ่นดิน	รายได้	อื่น ๆ			สถานะ/ผลผลิต/ระยะเวลา	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
							ศาสตร์ วัฒนธรรม และภูมิ ปัญญาเมือง พยุหะภูมิ- พิสัยที่เอื้อ ประโยชน์ ต่อการเรียน การสอน แบบ Active Learning 2. นิทรรศการ เคลื่อนที่ ระยะเวลา : 1 ต.ค.66- 31 ส.ค.67	
	3) โครงการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 การประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ “ภาษา วัฒนธรรม และ สังคม อาเซียน-จีน 2024”	-	287,300	-	ผศ.ดร. ราชันย์/ งานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ไตรมาส 2-3	สถานะ : อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ผลผลิต : 1. การประชุม สัมมนาและ นำเสนอ	-

เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ (บาท)			ผู้รับผิดชอบ	กำหนดการจัดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	
		แผ่นดิน	รายได้	อื่น ๆ			สถานะ/ผลผลิต/ระยะเวลา	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
							ผลงานทางวิชาการระดับชาติ 2. เครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัยและทางวิชาการกับองค์กรภายในและต่างประเทศ 3. ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่ได้คุณภาพ ระยะเวลา : 1 พ.ย.66-30 ส.ค.67	
	รวม 3 โครงการ/กิจกรรม	-	447,300	-			อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 โครงการ	103,500

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มศักยภาพของคณะ

เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ (บาท)			ผู้รับผิดชอบ	กำหนดการจัดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	
		แผ่นดิน	รายได้	อื่น ๆ			สถานะ/ผลผลิต/ระยะเวลา	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
เป้าประสงค์ 5.1) เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว ใช้เทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นในการทำงาน								
1) พัฒนาระบบการบริหารแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการ แผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับนโยบายของชาติ สป.อว. มมส และให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของคณะ 2) ส่งเสริมให้บุคลากรของคณะทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาแผนการบริหารองค์กรเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งความสุข 3) พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่สนับสนุนการทำงานและตอบสนองต่อการพัฒนาองค์กรและมหาวิทยาลัย 4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ (EdPEX) 5) มีระบบ Information ที่จัดทำฐานข้อมูลและสารสนเทศของคณะเพื่อใช้ในการเรียนการสอนและการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นปัจจุบัน นำมาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ	โครงการพัฒนาและประเมินระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ (EdPEX)	-	80,000	-	งานประกันคุณภาพฯ	ไตรมาส 3-4	สถานะ : ยังไม่ดำเนินการ (กำหนดแผนไว้ในไตรมาส 3-4)	-
เป้าประสงค์ 5.2) มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลทุกระดับได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ								

เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ (บาท)			ผู้รับผิดชอบ	กำหนดการจัดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	
		แผ่นดิน	รายได้	อื่น ๆ			สถานะ/ผลผลิต/ระยะเวลา	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
1) ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และพัฒนาให้มีความก้าวหน้าในสาขาวิชาชีพ 2) พัฒนาและปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อนำไปพัฒนาศักยภาพของบุคลากร	1) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ	-	30,000	-	งานกิจการต่างประเทศ	ไตรมาส 2-3	สถานะ : อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลผลิต : - ระยะเวลา : 1 ต.ค.66- 30 ก.ย.67	-
	2) โครงการส่งเสริมบุคลากรในการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น	-	30,000	-	งานบุคคล	ไตรมาส 3	ยังไม่ดำเนินการ (กำหนดแผนไว้ในไตรมาส 3)	-
เป้าประสงค์ 5.3) บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเพื่อสร้างรายได้จากงานวิจัยและบริการวิชาการ								
1) มีระบบและกลไกในการบริหารจัดการงบประมาณ การเงินและพัสดุให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามระเบียบ 2) ส่งเสริมการสร้างรายได้จากการวิจัย/บริการวิชาการ 3) บริหารจัดการการใช้ทรัพยากรร่วมกัน	สนับสนุนการบริการวิชาการและวิจัยที่สร้างรายได้	-	ไม่ใช้งบประมาณ	-	งานวิจัยและบริการวิชาการ	ไตรมาส 1-4	สถานะ : อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลผลิต : คณะมีรายได้เพิ่มขึ้น	-

เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ (บาท)			ผู้รับผิดชอบ	กำหนดการจัดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	
		แผ่นดิน	รายได้	อื่น ๆ			สถานะ/ผลผลิต/ระยะเวลา	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
							ระยะเวลา : 1 ต.ค.66- 30 ก.ย.67	
เป้าประสงค์ 5.4) มีโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน								
การปรับปรุง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในคณะให้เหมาะสม รองรับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ	1) โครงการ Green HUSOC รักสิ่งแวดล้อม	-	15,000	-	งานพัฒนานิสิต	ไตรมาส 1-4	สถานะ: ยังไม่ดำเนินการ	-
	2) โครงการออกแบบ Co-working Space	-	100,000	-	งานพัสดุ/งานอาคารสถานที่	ไตรมาส 1-4	สถานะ : อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลผลิต : แบบ Co-working Space ระยะเวลา : 1 ต.ค.66- 30 ก.ย.67	-
	3) โครงการออกแบบอาคารเรียนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	1,500,000	-	งานพัสดุ/งานอาคารสถานที่	ไตรมาส 1-4	สถานะ : อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลผลิต :	-

เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ (บาท)			ผู้รับผิดชอบ	กำหนดการจัดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	
		แผ่นดิน	รายได้	อื่น ๆ			สถานะ/ผลผลิต/ระยะเวลา	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
							แบบอาคารเรียนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระยะเวลา : 1 ต.ค.66-30 ก.ย.67	
	4) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ	-	3,446,700	-	งานพัสดุ/ งานอาคารสถานที่/งานเทคโนโลยี เพื่อการศึกษา	ไตรมาส 1-4	สถานะ : ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลผลิต : โครงสร้างพื้นฐานภายในคณะ เหมาะสมรองรับการจัด การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ	3,305,900

เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ (บาท)			ผู้รับผิดชอบ	กำหนดการจัดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	
		แผ่นดิน	รายได้	อื่น ๆ			สถานะ/ผลผลิต/ระยะเวลา	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
							ระยะเวลา : 1 ต.ค.66- 30 เม.ย.67	
	5) โครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์คณะ	-	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	งาน เทคโนโลยี เพื่อ การศึกษา	ไตรมาส 1-4	สถานะ : อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ผลผลิต : 1. เว็บไซต์ 3 ภาษา (ไทย- อังกฤษ-จีน) 2. เว็บไซต์ เป็นไปตาม เกณฑ์ การประเมิน เว็บไซต์/ OIT/ITA ระยะเวลา : 1 ต.ค.66- 30 ก.ย.67	-
	รวม 9 โครงการ/กิจกรรม	-	5,201,700	-			-ยังไม่ ดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ	3,305,900

เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ (บาท)			ผู้รับผิดชอบ	กำหนดการจัดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	
		แผ่นดิน	รายได้	อื่น ๆ			สถานะ/ผลผลิต/ระยะเวลา	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
							- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 5 โครงการ - ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 โครงการ	